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概况
	位置
	黑龙江省鸡西市鸡冠区

	
	建设内容
	项目主要新建1座九年一贯教学楼、1座门卫室、1座换热站，同时进行道路广场、景观绿化等配套设施建设。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	8407.83

	
	占地面积（hm²）
	3.90
	土建投资（万元）
	5355.47

	
	动工时间
	2022年9月
	完工时间
	2023年9月

	
	土石方（万m³）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	2.01
	2.01
	0.00
	0.00

	
	取土（石、砂）场
	无

	
	弃土（石、渣）场
	无

	项目
区概况
	涉及重点防治区情况
	东北漫川漫岗国家级
水土流失重点治理区
	地貌类型
	丘陵

	
	原地貌土壤侵蚀模数
[t/km²·a]
	800
	容许土壤流失量
[t/km²·a]
	200

	项目选址（线）水土保持评价
	项目无法避让国家级水土流失重点治理区

	水土流失调查预测总量（t）
	227

	防治责任范围（hm²）
	3.90

	防治标准等级及目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	98
	表土保护率（%）
	/-

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	26

	水土保
持措施
	分区
	水土保持措施

	
	建筑物区
	临时覆盖0.74万m²

	
	道路广场区
	雨水排水881m，临时覆盖0.40万m²

	
	绿化工程区
	土地整治1.49hm²，植物绿化1.49hm²，临时覆盖1.49万m²

	水土保持
投资（万元）
	工程措施费
	10.67
	植物措施费
	235.41

	
	临时措施费
	2.46
	水土保持补偿费
	0.00
（免征）

	
	独立费用
	建设管理费
	0.00

	
	
	设计费
	3.00

	
	
	水土保持监理费
	2.00

	
	
	水土保持验收费
	2.00

	
	总投资
	270.45

	编制单位
	鸡西蓝天环保服务有限公司
	建设单位
	鸡西市教育局

	法定代表人
	秦绪东
	法定代表人
	安军

	地址
	鸡西市恒山区恒馨家园
	地址
	鸡西市鸡冠区南山路90号

	邮编
	158100
	邮编
	158100

	联系人及电话
	秦绪东/15246279182
	联系人及电话
	安军/0467-2887167

	电子信箱
	15246279182@163.com
	电子邮箱
	/
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[bookmark: _Toc118486825]1 综合说明
[bookmark: _Toc118486826]1.1 项目简况
1.1.1 项目基本情况
鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目位于鸡西市鸡冠区水岸街西侧，祥光路北侧，平安路南侧，奥克街东侧。项目中心地理坐标为130°58′16.32″E、45°19′22.11″N。项目已于2022年9月开工，因此本方案为补报方案。
项目主要新建1座九年一贯教学楼、1座门卫室、1座换热站，同时进行道路广场、景观绿化等配套设施建设。
项目规划总用地面积为38986.08m²（3.90hm²），规划总建筑面积为18987.51m²，其中地上建筑面积18828.21m²，地下建筑面积159.3m²；规划建筑密度19.22%，容积率0.59，绿地率38.29%
本项目总占地面积为3.90hm²，全部为永久占地，占地类型为服务设施用地。项目分为建筑物区、道路广场区、绿化工程区3个分区，其中建筑物区占地面积0.75hm²，道路广场区占地面积1.66hm²，绿化工程区占地面积1.49hm²。本项目挖方总量2.01万m³，填方总量2.01万m³，无借方、无弃方。
本项目建设期为2022年9月~2023年9月，总工期13个月。项目总投资8407.83万元，其中土建投资5355.47万元，建设资金由鸡西市教育局自筹。
在项目建设过程中布置施工生产生活区1处，位于项目区东部、永久占地范围内，占地面积为0.06hm²，占用的是后期规划的场内道路广场用地。在项目施工后期，将施工生产生活区拆除，并按规划建设成道路广场。
本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。
1.1.2 项目前期工作进展情况
一、前期手续办理情况
2022年7月7日，鸡西市发展和改革委员会以《鸡西市发展和改革委员会关于鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目可行性研究报告的批复》（鸡发改社会〔2022〕16号）批复了项目可行性研究报告。
2022年3月8日，鸡西市教育局取得了《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第规230300202200015号）。2022年8月23日，鸡西市教育局取得了《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第规230300202200015号）；按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规规定，建设单位于2022年10月委托鸡西蓝天环保服务有限公司开展本项目水土保持方案报告表的编制工作。
二、项目进展情况
本项目于2022年9月开工建设，计划于2023年9月完工，总工期13个月。截止2022年11月，项目已开工建设3个月。目前的施工进度为：本项目已完成五通一平，地表已全部扰动，表土未进行剥离。建筑物的主体已开始基础建设，建筑物预计主体2023年6月完成；道路广场已完成施工临时道路已基本完成建设，整体预计2023年9月完成；植物绿化尚未开展工作，预计于2023年9月完成。
根据现场调查、问询施工单位及查阅资料，目前已完成的水土保持措施有：临时覆盖0.25hm²。
[bookmark: _Toc425712425]1.1.3 自然简况
本项目地貌属丘陵斜坡堆积地貌，由于场地内原有杂填土（未知项目堆放），因此原始地面标高在188.13~188.95m之间，中间高、四周低，最大高差6.68m。项目区气候类型属中温带大陆性季风气候，多年平均气温3.8℃，≥10℃积温2543℃；多年平均降水量533mm；多年平均风速3.3m/s，大风日数35d，主导风向西风；年日照时数2749h；最大冻土深2.55m；无霜期136d。项目区植被类型属小兴安岭张广才岭完达山阔叶红松林区中的南部张广才岭完达山阔叶红松林亚区，林草覆盖率为51.76%。鸡西市土壤类型主要为暗棕壤。项目区土壤侵蚀类型以水蚀为主，侵蚀强度为轻度，土壤侵蚀模数背景值为800t/（km²·a），项目区容许土壤流失量为200t/（km²·a）。根据《全国水土保持规划》（2015~2030年）、《黑龙江省水土保持规划》（2015~2030年）和《鸡西市水土保持规划》（2019~2030年），项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。本项目区不涉及其他水土保持敏感区。
[bookmark: _Toc118486827]1.2 编制依据
1.2.1 法律法规
（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月25日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；
（2）《黑龙江省水土保持条例》（2017年12月27日通过，2018年3月1日施行）。
1.2.2 规范性文件
（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（2017年12月22日水利部令第49号第二次修改）；
（2）《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第49号，2017年12月22日）；
（3）《水利部办公厅关于印发〈水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）〉的通知》（办水保〔2016〕65号）；
（4）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持设施验收工作的通知》（办水保〔2016〕227号）；
（5）《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案技术评审细则（试行）>的通知》（办水保〔2018〕47号）；
（6）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；
（7）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；
（8）《黑龙江省水利厅关于转发〈水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知〉的通知》（黑水函〔2017〕464号）；
（9）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；
（10）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；
（11）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号）；
（12）《黑龙江省水利厅关于实行生产建设项目水土保持方案审批承诺制管理的通知》（黑水规发〔2020〕6号）。
1.2.3 技术标准
（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；
（3）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；
（4）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；
（5）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；
（6）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）。
1.2.4 技术资料
（1）《黑龙江省水土保持公报（2020年）》（黑龙江省水利厅）；
（2）《全国水土保持规划》（2015~2030年）；
（3）《黑龙江省水土保持规划》（2015~2030年）；
（4）《鸡西市水土保持规划》（2019~2030年）；
（5）《鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目施工图》。


[bookmark: _Toc118486828]1.3 设计水平年
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），设计水平年为主体工程完工后的当年或后一年。根据本项目主体工程完工时间及水土保持措施实施进度安排，确定本项目设计水平年为主体完工后一年。本项目计划于2023年9月完工，因此方案设计水平年为2023年。
[bookmark: _Toc118486829]1.4 水土流失防治责任范围
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目占地面积共计3.90hm²，建设均在占地范围内进行，防治责任范围即占地总面积3.90hm²。
表1-1 水土流失防治责任范围表
	行政区划
	项目分区
	占地面积（hm²）

	
	
	永久占地

	
	
	服务设施用地

	鸡冠区
	建筑物区
	0.75

	
	道路广场区
	1.66

	
	绿化工程区
	1.49

	
	合计
	3.90



[bookmark: _Toc118486830]1.5 水土流失防治目标
本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区境内，根据《全国水土保持规划》（2015~2030年）、《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鸡西市水土保持规划》（2019~2030年），项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本方案水土流失防治标准执行东北黑土区一级标准。
本项目水土流失防治的基本目标是：（1）项目建设区内的原有水土流失得到基本治理；（2）新增水土流失得到有效控制；（3）防治责任范围内的扰动土地得到全面整治，生态得到最大限度的保护，环境得到明显的改变；（4）各类水土保持设施安全有效。
项目区水土流失防治指标值按东北黑土区一级标准控制并结合项目区具体情况调整确定：项目区土壤侵蚀强度为轻度，因此土壤流失控制比调整为1.0；项目区属于半湿润区，水土流失治理度、林草植被恢复率不做调整；本项目位于城市区，渣土防护率提高1%；本项目位于城市区，且项目选址无法避让国家级水土流失重点治理区，因此本方案林草覆盖率提高1%；由于项目区原地貌无表土，因此不设表土保护率指标。经调整后的水土流失防治指标值为：水土流失治理度97%，水土流失控制比1.0，渣土防护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率26%。
表1-2 水土流失防治目标
	防治
指标
	一级
标准
	指标调整
	防治目标值

	
	
	侵蚀强度
	位置
	标准
	

	
	施工期
	设计
水平年
	轻度
	城市区
	重点治理区
	施工期
	设计
水平年

	水土流失治理度（%）
	—
	97
	
	
	
	—
	97

	土壤流失控制比
	—
	0.9
	+0.1
	
	
	—
	1.0

	渣土防护率（%）
	95
	97
	
	+1
	
	95
	98

	表土保护率（%）
	98
	98
	
	
	
	—
	—

	林草植被恢复率（%）
	—
	97
	
	
	
	—
	97

	林草覆盖率（%）
	—
	25
	
	
	+1
	—
	26



[bookmark: _Toc118486831][bookmark: _Toc2347245]1.6 项目水土保持评价结论
1.6.1 主体工程选址（线）评价
[bookmark: _Toc2347246]根据《中华人民共和国水土保持法》、《黑龙江省水土保持条例》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等有关法律法规、技术标准的规定，本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但项目选址无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，存在一定的水土保持制约因素。本方案通过采取水土流失防治一级标准，优化设计方案、施工工艺，提高水土保持措施标准，可有效控制项目建设可能产生的水土流失。因此，本项目选址（线）无重大水土保持制约因素，从水土保持角度分析本项目建设基本可行。
1.6.2 建设方案与布局评价
主体按照因地制宜、集约用地的原则，在场地布局及施工方案上设计较合理，最大限度地减少了征地范围和动土数量，在有限的土地空间内创造更多的使用空间和绿化面积，符合城市用地指标，占地较合理，能够合理利用土地资源，协调公建和绿地用地需求，本方案予以认可。
从水土保持角度分析，项目平面布置控制在项目永久用地红线范围内，并在项目区周边设置围墙，可以有效减少工程占地，符合水土保持要求；项目区原始自然标高在188.13~188.95m之间，由于场地内原有杂填土（未知项目堆放），原始地势为中间高、四周低，主体在设计竖向布置时，顺坡就势，尽量减少土石方的扰动，设计标高在188.30m~189.00m之间，总体地势呈东高西低、中间高四周低，充分利用项目开挖产生的余方进行场地地坪抬高，不产生弃方，不乱堆乱弃，符合水土保持的要求；项目位于城市区，项目区内道路直接与周围市政道相接，景观规划保持一致，按照城市道路建设；本项目景观绿化标准为1级标准。施工生产生活区布设在项目东部，占用道路广场用地，占地面积0.06hm²；施工道路利用市政道路，不额外征地；项目区四周设置围墙，施工过程中布置临时围挡，控制施工范围。主体在场地布局及施工方案上设计较合理，最大限度地减少了征地范围和动土数量，本方案予以认可。
本项目位于鸡西市鸡冠区，项目区及周边不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等环境敏感区。
通过对主体设计的具有水土保持功能工程的分析与评价，确定将主体设计的雨水排水、土地整治、植物绿化、临时覆盖等措施纳入水土保持防治措施体系中。
[bookmark: _Toc118486832]1.7 水土流失调查及预测结果
本项目土壤侵蚀类型为水力侵蚀，原地貌土壤侵蚀强度为轻度。项目建设造成扰动地表面积为3.90hm²，不涉及损毁植被。通过水土流失量调查及预测，本项目可能造成土壤流失量为227t，其中调查时段内造成土壤流失量18t，预测时段内造成土壤流失量209t；可能新增土壤流失量为132t，其中调查时段内新增土壤流失量10t，预测时段内新增土壤流失量122t。
通过土壤流失量预测，本项目预测时段内施工期新增土壤流失量占新增总量的86.75%，因此将施工期作为水土流失监测重点时段；道路广场区新增土壤流失量占新增总量的47.12%，因此道路广场区作为水土流失监测重点区域。
[bookmark: _Toc118486833]1.8 水土保持措施布设成果
由于本项目已开工，因此本方案根据施工资料、实际调查确定防治措施体系和各分区水土保持措施。本项目水土流失防治以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时措施相结合。主体工程设计的具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局。本项目已于2022年9月开工，已完成工程为查阅现场勘查和查阅施工资料获得。
（1）建筑物区
主体设计在基坑开挖过程中，需对建筑物区裸露地表及边坡进行临时防尘网覆盖0.74万m²。
（2）道路广场区
本项目主体设计沿道路一侧布设雨水管网881m；
在道路广场区及管网工程施工过程中，对该区的裸露地表及临时堆土进行临时防尘网覆盖0.40万m²。
（3）绿化工程区
主体设计在植物绿化前，对绿化工程区进行土地整治，清除绿化区内碎石、砖块、施工残留物等各种不利于植物生长的杂物等。施工方式采用拖拉机牵引铧犁翻地，人工辅助清理场地，需土地整治1.49hm²，。
主体进行了园林绿化设计，设计绿化面积1.49hm²，栽植乔木208株，栽植灌木235株，栽植地被5489m²，铺设草坪4889m²。
临时覆盖（主体设计）：对该区的裸露地表进行临时防尘网覆盖1.49万m²。

表1-3 水土保持工程量汇总表
	[bookmark: OLE_LINK3]水土保持防治措施
	措施量
	实施时间

	
	单位
	合计
	

	工程措施
	
	
	

	道路广场区
	○雨水排水
	m
	881
	2022.11~2023.6

	[bookmark: _GoBack]绿化工程区
	○全面整地
	hm²
	1.49
	2023.8~2023.9

	植物措施
	
	
	

	绿化工程区
	○绿化
	hm²
	1.49
	2023.8~2023.9

	临时措施
	
	
	

	建筑物区
	○临时覆盖
	万m²
	0.74
	2022.9~2023.6

	道路广场区
	○临时覆盖
	万m²
	0.40
	2022.10~2023.4

	绿化工程区
	○临时覆盖
	万m²
	1.49
	2022.9~2023.9


注：标注○为主体设计措施。
[bookmark: _Toc118486834]1.9 水土保持监测
按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）规定，所以可不开展水土保持监测工作。
[bookmark: _Toc118486835]1.10 水土保持投资及效益分析成果
本项目水土保持方案总投资270.45万元，其中方案新增21.91万元。在水土保持投资中，工程措施费10.67万元，植物措施费235.41万元，临时措施费2.46万元，独立费用7.00万元，基本预备费14.91万元。本项目属于公益性项目，免征水土保持补偿费。
[bookmark: _Toc118486836]1.11 结论
本项目工程选址、总体布局、施工布置等环节考虑了经济、技术和环境影响因素，基本满足或符合水土保持有关要求，在实施本方案确定的水土保持综合防治措施后，能有效防治工程建设期间造成的水土流失，改善项目区生态环境。同时本项目所在地区不属于泥石流易发区、坍塌滑坡危险区、不良地质作用区、生态脆弱区、全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、水土流失重点科研试验区等区域。项目区涉及国家级水土流失重点治理区，无法避让。本方案提高各防治标准，采取相应的水土保持措施，项目建设过程中应严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地，加强工程管理并优化施工工艺，采取相应水土保持措施，严格保护植物，有效控制可能造成的水土流失。
通过本方案的实施，可以有效防治项目建设过程中的水土流失，保证项目安全运营，将大大降低项目建设对生态环境的影响。
（1）建设单位在开发建设新的项目时，应按照《中华人民共和国水土保持法》的要求，在开工前及时编报水土保持方案。
（2）建设单位应要求施工单位严格按照主体工程设计材料和水土保持方案，实施水土保持措施，使工程建设产生的水土流失降低到最低限度。
（3）本项目竣工后，及时组织水土保持设施自主验收，并向水行政主管部门报备。


[bookmark: _Toc118486837]2 项目概况
[bookmark: _Toc118486838]2.1 项目组成及工程布置
2.1.1 项目基本情况
项目名称：鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目（项目代码：2111-230300-04-01-729242）。
建设单位：鸡西市教育局。
建设地点：黑龙江省鸡西市鸡冠区水岸街西侧，祥光路北侧，平安路南侧，奥克街东侧。项目中心地理坐标为130°58′16.32″E、45°19′22.11″N。
建设性质：新建。
项目法定代表人：安军。
建设内容：项目主要新建1座九年一贯教学楼、1座门卫室、1座换热站，同时进行道路广场、景观绿化等配套设施建设。
建设规模：本项目规划总用地面积为3.90hm²，规划总建筑面积为18987.51m²，其中地上建筑面积18828.21m²，地下建筑面积159.3m²；规划建筑密度19.22%，容积率0.59，绿地率38.29%。
工期：本项目建设期为2022年9月~2023年9月，总工期13个月。
工程投资：项目总投资8407.83万元，其中土建投资5355.47万元，建设资金由鸡西市教育局自筹。


表2-1 项目技术经济指标表
	序号
	指标名称
	单位
	规划指标
	项目指标

	1
	规划用地面积
	m2
	38986.08
	38986.08

	2
	总建筑面积
	m2
	18987.51
	18987.51

	2.1
	地上建筑面积
	m2
	18828.21
	18828.21

	2.1.1
	教学建筑
	m2
	18661.75
	18661.75

	2.2.2
	换热站
	m2
	101.08
	101.08

	2.1.2
	主门卫室
	m2
	36.8
	36.8

	2.2.3
	次门卫室
	m2
	28.58
	28.58

	2.1.3
	地下设备用房
	m2
	159.3
	159.3

	2.2
	地下构筑物（消防水池）
	m2
	200
	200

	3
	建筑基底面积
	m2
	7494.12
	7494.12

	4
	建筑层数
	层
	
	4/4/1/1

	5
	建筑限高
	米
	30
	18.45

	6
	建筑容积率
	
	
	0.48

	7
	建筑密度
	%
	19.22
	19.22

	8
	建成后班级数量
	班
	
	45

	9
	建成后学生人数
	人
	
	2130

	10
	生均校舍面积
	人/m2
	11.4
	8.91

	11
	生均占地面积
	人/m2
	
	18.3



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.1.2 工程布置
鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目场地面积3.90hm²，呈不规则多边形。学校规划方案的整体布局按照动静分区、开合有致的方式布局。教学区设于场地东侧，由南往北分别设置小学部建筑两座和中学部建筑一座。三座教学楼由贯穿南北的建筑相连，设置了行政管理办公及教师办公室为主的功能。方便学校的管理和教学活动的互动和连接。场地西侧设置了300米跑道的田径场、足球场及4个篮球场地等运动设施。各种球类场地的长轴尽量南北向布置，防止眩光对体育活动的影响。相邻布置的各体育场地间预留安全分隔设施的安装条件。运动场西侧中央设置升旗台，与对面的主席台遥相呼应。方便日常的升旗仪式和学校集会。
主体设计单位根据场地的布置，合理进行场地内各建设内容的布置。在九年一贯教学楼四周设置环形场内道路，在教学楼和场内道路周边设置植物绿化。校园内设置室外地面停车场，停车位50辆，采取硬化铺装。
区规划有3个出入口，包括主出入口、次出入口、车行出入口。主出入口设置在整个院区的南侧，临近祥光路，便于人员方便到达园区；次出入口设置在整个院区的北侧，与平安路相接；车行出入口设置在整个院区的南侧，靠近学校主出入口，与园区人流互补干扰。
项目区原始自然标高在188.13~188.95m之间，地势平坦。经过平整后，场地地表相对平整，场地内总体呈西高东低、南高北低。项目区排水采用有组织排水方式，实施雨污分流制。雨水排水沿项目区环形场内道路设置，利用管道坡降自然排至项目区内排水系统，经排水系统导入项目区南侧康新路市政雨水排水系统。场地地面坡度为1%，排水坡度满足项目建设用地和雨水排水要求。
2.1.3 建筑物
本项目规划总建筑面积为18987.51m²，其中地上建筑面积18828.21m²，地下建筑面积159.3m²。地上建筑为九年一贯教学楼门卫室，九年一贯教学楼建筑面积为18828.21m²，地上3F、地下1F，地下建筑为消防水池、消防水泵房，建筑面积159.3m²。
2.1.4 道路广场
在项目区内设环形道路，长度约1100m，宽4.0-6.0m，采用沥青混凝土硬化面层，占地面积约0.55hm²，满足日常通行和消防要求。
在项目区西南部设置跑道及活动场地，在项目区南部设置分班活动场地，均采用硬化铺装方式；在九年一贯教学楼东侧，设50个地上停车位，尺寸为2×5m，采用硬化铺装方式。
2.1.5 绿化
本项目设计绿地率38.29%，绿化面积约为1.49hm²。根据本项目园林绿化设计，项目共设计栽植乔木208株，栽植灌木235株，栽植地被5489m²，铺设草坪4889m²。
表2-2-1 主体设计乔木表
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表2-2-2 主体设计灌木表
[image: ]
表2-2-3 主体设计地被表
[image: ]
2.1.6 配套管线
一、给排水
（1）供水系统
本项目水源由鸡冠新区自来水供水公司提供，由项目东侧水岸街自来水给水管网阀门井接入，管径DN200，供水管压0.25MPa。在项目区内，沿建筑物外侧一周设DN65供水环线，接至各取水点。项目区用地红线内供水管网建设由建设单位负责，产生的水土流失责任由建设单位负责；项目区用地红线外管网接引由市政供水部门负责，产生的水土流失责任由市政供水部门负责。
（2）排水系统
①本项目排水采用雨污分流制。
②项目生活污水由项目区内污水排水系统收集后，经项目区内化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），排入项目区东侧水岸街市政污水管网，
③项目区雨水排水采用有组织排水方式。屋面雨水划分若干排水区，经平屋顶2%排水坡度汇集后，经落水管排到道路广场，在道路一侧敷设雨水管881m，其中DN300管道长565m，DN400管道长167m，DN500管道长86m，DN600管道长63m。雨水经雨水系统收集后，排入项目区东侧水岸街市政雨水管网。
④项目区用地红线内排水管网建设由建设单位负责，产生的水土流失责任由建设单位负责；项目区用地红线外排水管网接引由市政排水部门负责，产生的水土流失责任由市政部门负责。
二、供电系统
本项目供电由鸡冠新区变电所提供，由项目区南侧祥光路10kV供电网线路终端就近接线箱接入，埋地进入本项目箱式变电站，YJV22-0.6kV铠装铜芯交联聚乙烯多芯电缆长10m，采用穿保护管埋地敷设方式，埋深1.2m。同时工程配置60kWUPS不间断电源作为消防通讯设备、消防控制中心设备和应急照明电源，供电时间2小时。项目区红线外供电线路由鸡冠新区变电所负责建设，不在本项目设计范围内。
三、采暖
本项目采用集中供暖方式，采暖热源由龙塘鸡西供热部门提供，由项目区东侧水岸街市政供热管网就近的检查井接入，管材为预制保温钢管，管径DN150，管件工作压力0.60MPa，保温管为聚氨酯泡沫塑料预制保温钢管及高密度聚乙烯外护管，管线直埋进入校内新建的换热站，埋深2.4m，距离45m。项目区红线外供热管线工程由市政供热部门负责建设，不在本项目设计范围内。
[bookmark: _Toc301274831][bookmark: _Toc118486839]2.2 施工组织
2.2.1 施工条件
本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区水岸街西侧，祥光路北侧，平安路南侧，奥克街东侧，施工期所需砂、石、砖、瓦等来源于鸡冠区及周边。交通依托四周市政道路，运输条件较好，交通便利，配套设施齐备，可以满足本项目所需材料、设备、机械的运输要求。施工及生活用水采用市政用水，施工用电引接周边现有线路。项目区覆盖的联通和移动信号良好。
本项目施工所用砂石料不自行开采，全部在具有开采资格的采场购买，本项目不再新布设石料场及砂场，采场承担其水土流失防治责任。
2.2.2 施工场地布置
根据现场勘查，本项目布设了1处施工生产生活区，占地面积0.06hm²，布置在学校永久占地道路广场区内，位于项目区西部，施工结束后建设道路广场。
2.2.3 施工工艺
项目建设主要分为建筑物基础工程、道路工程、管线工程和绿化工程等几大类，各类工程施工方法如下：
（1）建筑物基础工程施工方法
建筑物基础施工流程：现场清理→放线定位→机械挖土至相应标高→人工铲除边坡松土→人工清坑、验坑→混凝土垫层浇筑、养护→抄平、放线→基础底板钢筋绑扎、支模板→相关专业施工（如避雷接地施工）→钢筋、模板质量检查，清理→基础混凝土浇筑→混凝土养护→拆模。
1）土石方开挖：本项目土方开挖包括地面清基、建筑物基础开挖。一般采用推土机配合反铲挖装，有用土料回填，回填土外购。
2）土石方填筑：主要是利用推土机推土、汽车运输填土方，回填后用机械进行碾压。
3）安装框架：工程施工采用框架式构造，先用钢筋绑扎形成大体框架，然后采用浇筑混凝土方式形成正式框架。
（2）道路工程施工方法
道路路基土石方填筑采用水平分层填筑法施工，按照横断面全宽逐层向上填筑，如原地面不平，则由最低处分层填筑，每层经过压实符合规定要求后，再填筑下一层。在通常情况下，路基填筑料必须压实到规定密度且必须稳定，在路基面以下0~80cm的压实度要求达到90%。
路面施工采用15cm厚粗粒式二灰碎石和15cm厚中粒式二灰碎石基层，以集中拌和摊铺机摊铺法施工，9.5cm混凝土面层分上下二层，均采用集中拌和、摊铺机摊铺法施工。
（3）管线工程施工方法
地下工程施工结束后进行管线的铺设。先采用反铲挖掘机开挖管沟、人工清理基底，清基完成后先填筑垫层再敷设管道。先铺设埋深较深的管道，调整垫层高程和相邻近管道高程相同时，再安装相邻管道，并及时回填夯实。
（4）绿化工程施工方法
苗木栽植及草籽播种根据项目区的立地条件合理有序实施，要求在雨季来临之前实施完工，防止恶劣天气造成不必要的损失。
1）整地方式与栽植技术
为了达到防护和绿化美化的要求，定植乔灌木要全面整地、带土球栽植，浇定植水。定植穴大小依树种、树苗规格、土质优劣而定。结合耕翻最好施用有机肥和磷肥，整平耙细，要求土地干净无杂草。
所用苗木宜选择树形好、抗性强、无病害，根系完整的当地苗木，移植时须带土球，草种选择需一级种。选择冬季或早春造林，造林前在穴内施入适量基肥。春季栽植时，将苗木适当修去部分枝叶，选择无风阴天起苗造林，用表土填在苗根四周和定植穴内，做到苗正、根舒、泥紧。
2）抚育管护技术
绿化管护的主要内容为：补植、土、肥、水管理、防治病、虫、杂草、修剪及保护管理更新复壮等。
绿化管理工作分为重点管护和一般管护两个阶段。重点管护阶段是指栽植验收之后至3~5年，草地为1年之内，其管护目标应以保证成活、恢复生长为主。一般管护是指重点管护之后，成活生长已经稳定后的长时间管护阶段。主要工作是整形修剪、土、肥、水管理及病、虫、杂草防治等。
[bookmark: _Toc118486840]2.3 工程占地
本项目总占地3.90hm²，全部为永久占地，占地类型为服务设施用地，在行政区划上属于鸡西市鸡冠区境内。在各分区中，建筑物区占地0.75hm²，道路广场区占地1.66hm²，绿化工程区占地1.49hm²。工程占地情况如表2-3。
表2-3 工程占地统计表（hm²）
	行政区划
	项目分区
	占地面积（hm²）

	
	
	永久占地

	
	
	服务设施用地

	鸡冠区
	建筑物区
	0.75

	
	道路广场区
	1.66

	
	绿化工程区
	1.49

	
	合计
	3.90



[bookmark: _Toc118486841]2.4 土石方平衡
2.4.1 表土平衡
根据本项目岩土工程勘察报告，项目区原始地表为杂填土，。本项目已于2022年9月开工，截止2022年11月，项目区已全部扰动，无可剥离的表土。
2.4.1 施工期土石方平衡
根据现场踏勘及主体工程设计，本项目基坑开挖采用大开挖形式，工程建设期间，土石方主要来自于场地平整、建构筑物基础开挖、管沟开挖等。
（1）建筑物区
本项目总体原始自然标高在188.13~188.95m之间。根据主体设计，建筑物区±0.00标高为189m，建筑物基础设计埋深为2.50m，基础设计标高为187m。因此建筑物施工时，需开挖深度约2.00m，开挖面积约0.75hm²，开挖量约1.50万m³。建筑物基础施工完毕后，对施工操作面进行回填，回填方量0.14万m³。因此建筑物区挖方量为1.50万m³，填方量为0.14万m³，余方量为1.36万m³，余方运至道路广场区和景观绿化区进行场地的地坪抬高。
（2）道路广场区
道路广场区原始自然标高在188.13~188.95m之间，设计标高在188.3m~188.9m之间，项目施工时，先对道路广场区进行场地平整，需开挖土方0.05万m³，管网工程建设需挖方0.32万m³，挖方共计0.37万m³。管网工程填平及地坪抬高用土0.98万m³。因此，道路广场区需开挖土方0.37万m³，土方回填0.98万m³，缺方0.61万m³由建筑物区调入。
（3）绿化工程区
绿化工程区原始自然标高在188.23~188.89m之间，设计标高在188.25m~188.87m之间，项目施工时，先对绿化工程区进行场地平整，需土方开挖0.14万m³。绿化工程区需回填高度0.52m，面积1.49hm²，填方量0.77万m³。
因此，绿化工程区挖方0.14万m³，填方0.89万m³，缺方0.75万m³，由建筑物区调入。
（4）项目土石方平衡
因此，本项目挖方总量2.01万m³，填方总量2.01万m³，无借方、无弃方。



表2-4 工程土石方平衡表
	分区
	项目
	挖方
	填方
	区间调入
	区间调出
	借方
	余方

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	①建筑物区
	土石方
	1.5
	0.14
	　
	　
	1.36
	②③
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	1.5
	0.14
	　
	　
	1.36
	　
	　
	　
	　
	

	②道路广场区
	土石方
	0.37
	0.98
	0.61
	①
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	小计
	0.37
	0.98
	0.61
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	③绿化工程区
	土石方
	0.14
	0.89
	0.75
	①
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	小计
	0.14
	0.89
	0.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合计
	2.01
	2.01
	1.36
	　
	1.36
	　
	　
	　
	　
	



[bookmark: _Toc118486842]2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建
[bookmark: _Toc301274834]本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。
[bookmark: _Toc118486843]2.6 施工进度
本项目于2022年9月开工建设，计划于2023年9月完工，总工期13个月。截止2022年11月，项目已开工建设3个月。目前的施工进度为：本项目已完成五通一平，地表已全部扰动，表土未进行剥离。建筑物的主体已开始基础建设，建筑物预计主体2023年6月完成；道路广场已完成施工临时道路已基本完成建设，整体预计2023年9月完成；植物绿化尚未开展工作，预计于2023年9月完成。本项目施工进度横道图见图2-1。
[image: ]
图2-1 本项目施工进度横道图
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	项目现状
	项目现状


图2-2 工程现状照片
[bookmark: _Toc118486844]2.7 自然概况
2.7.1 地形地貌
[bookmark: _Toc75011461][bookmark: _Toc75010302]鸡西市位于黑龙江省东南部，佳木斯台隆的南部、小兴安岭与张广才岭准地槽褶皱带相间部位，地处中纬度带，地理坐标为东经130°23′24″~131°51′30″，北纬44°57′12″~45°28′55″，海拔在190~700m之间。基底为上元古界变质岩系，其上分布着古生代以陆相沉积为主的沉积盖层，并伴随有酸碱性的岩浆侵入，中生代构造运动形成内陆拗陷，沉积了侏罗系、白垩系地层，由于受新构造运动及内陆沉积的影响，地形变化较为复杂，地貌多样，形成了低山丘陵、沟谷平原、山前漫岗、平原及沿江低平原等五种地貌类型。鸡冠区位于鸡冠山西麓，穆棱河南岸，地势由南、西南向北和东北方向倾降，海拔180~434m，最高点大鸡冠山434m，境内地貌属丘陵及河谷平原。
本项目地貌属丘陵斜坡堆积地貌，原始自然标高在188.13~188.95m之间，地面平坦。
2.7.2 地质
1、工程地质
鸡西市所处地区大地构造单元I级构造单元为兴凯湖-布列亚山地块，亚I级构造单元为老爷岭地块（Ⅴ），II级构造单元为张广才岭~太平岭边缘隆起带（Ⅴ1），III级构造为燕山期第二亚构造层。张广才岭~太平岭边缘隆起带位于老爷岭地块西南部边缘，包括张广才岭东坡及被敦密断裂切错向北东移位后的太平岭区，东以牡丹江深断裂为界，西与伊春~延寿地槽褶皱系毗邻，北接依舒深断裂，南部延入吉林省，呈北窄南宽的狭长带状展布。
本项目位于张广才岭边缘隆起III级构造单元，是工作区由上元古界张广才岭群（厚3655m）组成，晚元古代晚期张广才岭运动皱起，并伴有同期构造期中酸性花岗岩侵入。早泥盆世晚期形成点状分布的小北湖组陆源碎屑岩~生物碎屑灰岩（厚123m）。
2、地层
根据本项目岩土工程勘察报告，项目地层上部为第四系松散堆积物，除杂填土外主要由粉质粘土和残积土组成，下伏基岩为白垩系砂岩。自上而下分述如下：
第①层杂填土（Q4ml）：杂色，稍湿~湿，松散，以残土、弃土、碎石土及
少量建筑垃圾为主，土质极不均匀，自重固结尚未完成，层厚在0.40~4.20m。
第②层粉质粘土（Q4ml）：黄褐色~灰褐色，可塑，含褐色铁质结核，稍有光泽，干强度及韧性中等，无摇振反应，中压缩性土，大部分钻孔中见到。层顶埋深0.00~3.50m，层厚0.30~1.90m。
第③层砾砂（Q4al）：黄褐色~灰褐色，稍密~中密，稍湿~饱和状态，矿物
成分以长石、石英为主，颗粒级配一般，多呈棱角状，最大粒径2cm 左右，分布普遍，部分钻孔上部夹有细砂和中粗砂薄层、中下部夹有圆砾薄层。层顶埋深0.30~4.20m，层厚2.10~5.80m。
第③-1 层细砂（Q4al）: 黄褐色~灰褐色，稍密，稍湿~饱和状态，矿物成分以
长石、石英为主，粘粒含量在5%左右，部分钻孔中见到，多见于第③层砾砂上部，部分钻孔与中砂互层。层顶埋深0.40~1.10m，层厚2.10~5.80m。
第④层全风化砂岩（k）：灰黄色~灰白色，全风化，细粒~粉细粒结构，泥
质胶结，层状构造，结构基本破坏，但尚可辨认，矿物成分以长石、石英为主，松散状，局部夹泥岩薄层，冲击钻进较困难，干钻易钻进，手稍捏即破碎，锹镐可挖掘，遇水可快速崩解，属极软岩，岩体破碎，很难取到完整岩芯，岩体基本质量等级为V 级，岩体质量质标小于20。层顶埋深5.00~6.60m，控制层厚2.10~5.00m。
3、水文地质
根据本项目岩土工程勘察报告，勘察期间在勘察深度范围内没有发现地下水存在，不必考虑地下水对建筑材料腐蚀性影响。
4、地震
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），本项目区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S。场地类别为II类，属于抗震一般地段。
综合评价，本项目地处丘陵斜坡堆积地貌，地表主要有杂填土、粉质粘土、残积土等第四系松散堆积物和白垩纪砂岩组成，场地地质条件稳定，项目场地范围内及其附近无岩溶土洞、崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用，适宜工程建设。
2.7.3 水文
项目区属穆棱河流域。穆棱河为乌苏里江左岸的较大支流，发源于老爷岭山脉东坡的穆棱窝集岭的北坡，源头海拔高程773m，由南向北至鸡西附近的青龙山处折而东流，经穆棱、鸡西、鸡东、密山、虎林等5个市县，在虎林县湖北闸处河道分成两路，一路沿穆兴水路（分洪河道）注入兴凯湖，一路沿穆棱河原河道东流，在虎头镇南18km处注入乌苏里江，河口高程海拔56m。穆棱河河流全长834km，河道弯曲系数为1.2~2.6，流域面积17600km²，其中山地面积较大，占55.5%，坡地占24.5%，平洼地占20%，流域平均宽度为43km。河道比降大，一般为10‰~0.1‰。穆棱河水系支流众多，主要有大石头河、亮子河、小穆棱河、牤牛河、滴道河、哈达河、黄泥河和裴德河等。
2.7.4 气象
鸡西市气候类型属中温带大陆性季风气候，春季干旱、少雨、多大风；夏季高温、多雨、光照足；秋季温良晴天多，气温逐渐降低转冷；冬季严寒、少雪、多西北风。根据鸡西市气象局1971年~2018年气象资料统计：多年平均气温3.8℃，≥10℃积温2543℃；多年平均降水量533mm；多年平均风速3.3m/s，大风日数35d，主导风向西风；年日照时数2749h；最大冻土深2.55m；无霜期136d。
表2-5 主要气象资料特征值表
	项  目
	单位
	统计值

	气温
	多年平均气温
	℃
	3.8

	
	极端最高气温
	
	37.1

	
	极端最低气温
	
	-35.1

	
	≥10℃积温
	
	2543

	年日照时数
	h
	2749

	多年平均蒸发量
	mm
	1281

	降水量
	多年平均降水量
	mm
	533

	
	最大一日降雨量
	
	118

	
	6h最大降水
	
	57.0

	
	12h最大降水
	
	71.0

	
	最大1h降水量
	
	25.1

	多年平均风速
	m/s
	3.3

	大风日数
	d
	35

	最大风速
	m/s
	28.7

	主导风向
	/
	W

	最大冻土深度
	m
	2.55

	无霜期
	d
	136


注：数据来源于鸡西市气象站1971年~2018年气象资料。


2.7.5 土壤
根据《黑龙江省土壤分类》和鸡西市土壤普查结果，鸡西市有暗棕壤、草甸土、白浆土、火山石质土、沼泽土、水稻土、河淤土、泥炭土、砂土等9个土类、16个亚类、21个土属和27个土种。暗棕壤分布面积为74.8万hm²，占土地总面积的39.9%；草甸土为10万hm²，占土地总面积的5.3%；白浆土为56.5万hm²，占土地总面积的30.1%；火山石质土5400hm²，占土地总面积的0.3%；沼泽土20万hm²，占土地总面积的10.6%；水稻土4.4万hm²，占土地总面积的2.3%；河淤土9.6万hm²，占土地总面积的5.1%；泥炭土4467hm²，占土地总面积的0.2%；砂土800hm²，占土地总面积的0.04%。
项目区土壤类型为暗棕壤。根据本项目岩土工程勘察报告，项目区原始地表为杂填土为主，无可剥离的表土。
2.7.6 植被
鸡西市植被类型属小兴安岭张广才岭完达山阔叶红松林区中的南部张广才岭完达山阔叶红松林亚区，植被以森林植被为主，山间沟谷分布有草甸植被。森林植被为针阔叶混交林，针叶林有落叶松、樟子松、云杉、冷杉、红松，阔叶林有柞木、杨树、椴树、桦树及榛柴、胡枝子等灌木林。山间沟谷草甸植被分布有小叶樟、苔草、丛桦、地榆等。鸡西市林草覆盖率为51.76%。本项目区为净地划拨取得，原地表为荒地。
2.7.7 水土保持敏感区
本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园及重要湿地等，但项目属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。


[bookmark: _Toc118486845]3 项目水土保持评价
本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但项目选址无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，存在一定的水土保持制约因素。本方案通过采取水土流失防治一级标准，优化设计方案、施工工艺，提高水土保持措施标准，可有效控制项目建设可能产生的水土流失。因此，本项目选址（线）无重大水土保持制约因素，从水土保持角度分析本项目建设基本可行。
表3-1 项目选址与《中华人民共和国水土保持法》相符性评价
	序号
	法律规定
	项目评价
	结论

	1
	第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。
	项目区水土流失以轻度侵蚀为主，不涉及水土流失严重、生态脆弱区。
	符合要求

	2
	第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。
	属于国家级水土流失重点治理区，无法避让。本方案优化设计方案、施工工艺，提高水土保持措施标准。
	基本符合要求



表3-2 项目选址与《生产建设项目水土保持技术标准》相符性评价
	序号
	规范规定
	项目评价
	结论

	1
	主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。
	属于国家级水土流失重点治理区，无法避让。本方案提高水土保持措施标准。
	基本符合要求

	2
	主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。
	本项目不涉及。
	符合要求

	3
	主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。
	本项目不涉及。
	符合要求



主体按照因地制宜、集约用地的原则，在场地布局及施工方案上设计较合理，最大限度地减少了征地范围和动土数量，在有限的土地空间内创造更多的使用空间和绿化面积，符合城市用地指标，占地较合理，能够合理利用土地资源，协调公建和绿地用地需求，本方案予以认可。
从水土保持角度分析，项目平面布置控制在项目永久用地红线范围内，并在项目区周边设置围墙，可以有效减少工程占地，符合水土保持要求；项目区原始自然标高在188.13~188.95m之间，主体在设计竖向布置时，顺坡就势，尽量减少土石方的扰动，设计标高在188.30m~189.00m之间，充分利用项目开挖产生的余方进行场地地坪抬高，不产生弃方，不乱堆乱弃，符合水土保持的要求；项目位于城市区，项目区内道路直接与周围市政道相接，景观规划保持一致，按照城市道路建设；本项目景观绿化标准为1级标准。施工生产生活区布设在项目东部，占用道路广场用地，占地面积0.06hm²；施工道路利用市政道路，不额外征地；项目区四周设置围墙，施工过程中布置临时围挡，控制施工范围。主体在场地布局及施工方案上设计较合理，最大限度地减少了征地范围和动土数量，本方案予以认可。
本项目位于鸡西市鸡冠区，项目区及周边不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等环境敏感区。
通过对主体设计的具有水土保持功能工程的分析与评价，确定将主体设计的雨水排水、土地整治、植物绿化、临时覆盖等措施纳入水土保持防治措施体系中。
表3-3 具有水土保持功能措施汇总
	序号
	项目分区
	措施类型
	单位
	数量
	投资（万元）

	1
	建筑物区
	临时覆盖
	万m²
	0.75
	0.59

	2
	道路广场区
	雨水排水
	m
	881
	10.52

	
	
	临时覆盖
	万m²
	0.40
	0.32

	3
	绿化工程区
	全面整地
	hm²
	1.49
	0.15

	
	
	景观绿化
	hm²
	1.49
	235.41

	
	
	临时覆盖
	万m²
	1.49
	1.19

	合  计
	248.18





[bookmark: _Toc118486846]4 水土流失分析与调查预测
本项目地貌类型为丘陵斜坡堆积地貌，项目建设过程中场地平整、开挖回填、施工占压等活动，破坏了原地表土壤结构，使土地原有水土保持功能降低或丧失，加剧项目区水土流失的发生和发展。因此，对工程建设过程中的水土流失类型、强度、分布及水土流失量进行调查和分析预测，可以为合理布设水土保持措施，尽快恢复植被，改善生态环境提供依据。
根据《全国水土保持规划》（2015~2030年）、《黑龙江省水土保持规划》（2015~2030年）和《鸡西市水土保持规划》（2019~2030年），鸡冠区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。本方案水土流失防治总体标准按东北黑土区一级标准执行。
[bookmark: _Toc118486847]4.1 水土流失现状
根据《黑龙江省水土保持公报（2020年）》，项目所在鸡西市水土流失总面积2656.28km²，其中轻度侵蚀面积2052.98km²，占总流失面积的77.29%；中度侵蚀面积245.65m²，占总流失面积的9.25%；强烈侵蚀面积131.65km²，占总流失面积的4.96%；极强烈侵蚀面积137.37km²，占总流失面积的5.17%；剧烈侵蚀面积88.63km²，占总流失面积的3.33%。
表4-1 鸡西市水土流失现状统计表
	项目
	强度分级

	
	轻度
	中度
	强烈
	极强烈
	剧烈
	合计

	侵蚀面积（km²）
	2052.98
	245.65
	131.65
	137.37
	88.63
	2656.28

	所占比例（%）
	77.29
	9.25
	4.96
	5.17
	3.33
	100.00



项目区土壤侵蚀主要为轻度水力侵蚀，土壤侵蚀模数背景值为800t/（km²·a），容许土壤流失量为200t/（km²·a）。
[bookmark: _Toc118486848]4.2 水土流失影响因素分析
根据主体工程设计资料，本项目位于鸡西市鸡冠区，扰动地表面积总计为3.90hm²，土地利用类型为服务设施用地。根据历史影像调查及岩土工程勘察报告，项目区原始地表为杂填土，因此不涉及损毁植被。
本项目土石方挖填总量为2.09万m³，其中挖方2.01万m³，填方总量2.01万m³，无借方、无弃方。
表4-2 项目建设对水土流失影响因素分析表
	水土流失的影响因素分析

	建设期（含施工准备期）

	①人为生产活动集中，加速土壤侵蚀；
②压占大面积土地和植被；
③开挖边坡土质裸露，自身重力作用下易产生坍塌等现象，易产生细沟侵蚀；
④临建设施空地土质裸露，易产生水土流失。

	自然恢复期

	主体工程区部分占地被硬化覆盖，不会再产生水土流失；绿化区依然存在水土流失，需要3年左右的时间地表能形成植被覆盖。



[bookmark: _Toc301274848][bookmark: _Toc118486849][bookmark: _Toc298401271][bookmark: _Toc298251582][bookmark: _Toc301274849]4.3 土壤流失量调查及预测
4.3.1 土壤流失量调查
一、调查单元
本项目已于2022年9月开工，计划2023年9月完工。截止2022年11月，项目占地范围内已全部扰动，扰动面积3.90hm²。水土流失调查单元根据水土流失防治区划分为建筑物区、道路广场区、绿化工程区3个调查单元，面积分别为0.75hm²、1.66hm²、1.49hm²。
二、调查时段
本项目于2022年9月开工建设，计划于2023年9月完工，截止2022年10月，调查时段为2022年9月~2022年10月，调查时长3个月。
三、土壤侵蚀模数
根据调查，项目区土壤侵蚀模数1800~2100t/（km²·a）。
四、土壤流失量调查结果
经调查，截止2022年11月，本项目造成土壤流失总量为18t，其中新增土壤流失量10t。


表4-3 施工期扰动区域土壤流失量调查表
	调查单元
	扰动面积（hm²）
	调查时段（a）
	原地貌
	扰动后
	新增量（t）

	
	
	
	侵蚀模数t/（km²·a）
	流失总量（t）
	侵蚀模数t/（km²·a）
	流失总量（t）
	

	建筑物区
	0.75
	0.25
	800
	2
	2100
	4
	2

	道路广场区
	1.66
	0.25
	800
	3
	1800
	7
	4

	绿化工程区
	1.49
	0.25
	800
	3
	1800
	7
	4

	合计
	3.9
	/
	/
	8
	　
	18
	10



4.3.2 土壤流失量预测
一、预测单元
根据项目建设特点，在分析造成水土流失特点的基础上，确定水土流失预测范围为3.90hm²。
[bookmark: _Toc301274850]二、预测时段
根据不同时段水土流失的差异性，将水土流失预测时段分为施工期（包括施工准备期）和自然恢复期。
（1）施工期（包括施工准备期）
本项目于2022年9月开工，计划于2023年9月完工，截止2022年11月，还剩10个月施工期。按照最不利原则，土壤流失预测时长为1年。
（2）自然恢复期
[bookmark: _Toc301274851]自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间。根据项目所在地自然条件，本项目位于鸡西市，根据《中国干湿地区分布图》属于半湿润区，因此将自然恢复期预测时段确定为3年。
三、土壤侵蚀模数
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，土壤流失量预测采用下式计算。


式中：W――扰动地表土壤流失量，t；
ΔW――扰动地表新增土壤流失量，t；
i――预测单元，i＝1、2、3、……、n；
k――预测时段，k＝1、2、3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；
Fi――第i个预测单元的面积，km²；
Mik――扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；
ΔMik――不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；
Tik――预测时段（扰动时段），a。
通过对黑龙江省已建工程侵蚀类型区分布、自然条件及工程施工情况进行调查和综合分析，选定双鸭山热电厂三期扩建工程作为本次水土流失预测的类比工程。双鸭山发电厂三期扩建工程位于黑龙江省双鸭山市宝山区七星镇，2004年启动三期扩建工程，黑龙江省水土保持监测站2004年8月至2008年5月对工程施工现场进行实地监测，在监测期间，监测小组共进入施工现场19次，通过现场调查、巡查监测、径流小区等多种观测手段，获取了大量观测数据，再经过内业整编与分析，形成并提交监测书面意见19份，水土流失事件监测报告1份，阶段性监测报告13份，监测总结报告1份。2008年11月，本项目通过水利部组织的专项验收。


表4-4 类比工程条件对照表
	序号
	项目
	本项目
	双鸭山热电厂三期扩建工程
	分析结果

	1
	工程条件
	学校
	电厂
	相近

	2
	项目位置
	鸡西市鸡冠区
	双鸭山市七星镇
	相近

	3
	地形地貌
	低山丘陵，高程188.13~188.95m
	低山丘陵，高程190~192m
	相近

	4
	气候
	中温带大陆性季风气候
多年平均降雨量533mm
多年平均气温3.8℃
多年平均风速3.2m/s
最大冻土厚度2.55m
	中温带大陆性季风气候
多年平均降雨量534mm
多年平均气温3.2℃
多年平均风速3.3m/s
最大冻土厚度2.4m
	相近

	5
	土壤类型
	暗棕壤
	暗棕壤
	相近

	6
	植被类型
	小兴安岭张广才岭完达山阔叶红松林区
	相同

	7
	侵蚀类型
	水蚀
	相同

	8
	侵蚀模数
	800t/（km²·a）
	800t/（km²·a）
	相同

	9
	侵蚀强度
	轻度
	轻度
	相同

	10
	水土流失
特点
	开挖面、裸露面均为土方。经外营力的侵蚀作用，各施工面均遭到不同程度的侵蚀。
	开挖面、裸露面均为土方，裸露面结构疏松，经外营力的侵蚀作用，各施工面均遭到不同程度的侵蚀。
	相近



通过类比条件对照，两工程气象因素、土壤植被等自然条件相近；工程组成相似，本项目和其厂房土建施工类型相似，对地表的扰动机理相同，挖方物质组成基本一致，工程建设产生的水土流失特点相似；水土流失类型一致，均为水蚀，土壤侵蚀强度背景值相同，均为轻度，综合以上分析认为两工程具有可比性。
表4-5 类比工程扰动后土壤侵蚀模数实测数据
	监测时段
	类比工程监测区域
	扰动后土壤侵蚀模数t/（km²·a）

	施工期
	厂区
	4773

	
	厂外道路
	4264

	
	贮灰场
	6852

	
	泵房和施工区
	3130



1、施工期土壤侵蚀模数的确定
类比工程与本项目的施工特点一致，两个项目区的地形地貌、土壤类型、土壤抗蚀抗冲性、风速、植被类型等指标相近，本项目裸露地表均已经场地平整，场地平坦，自然高程较低，降雨量较小，因此将类比工程各区域的实测资料作为本项目扰动后的土壤侵蚀模数。施工期扰动后各预测单元土壤侵蚀模数见表4-6。
表4-6 施工期土壤侵蚀模数
	预测时段
	类比工程实测区域
	本项目施工区域
	本项目扰动后
侵蚀模数采用值t/（km²·a）

	施工期
	厂区
	建筑物区
	4773

	
	厂外道路
	道路广场区
	4264

	
	泵房和施工区
	绿化工程区
	3130



2、自然恢复期土壤侵蚀模数的确定
本项目即将完工，场内部分面积或被建（构）筑物占压，或被进行路面硬化，其它裸露土地区域将采取绿化工程。在自然恢复初期，项目区主体工程和水保工程布置的防护措施都已发挥一定的保水保土功能，但由于植物栽植初期根系不发达，扎根较浅，还不具备较强的固土能力，地面也未形成较强的覆盖来抵御降雨、径流等外营力侵蚀作用，故在自然恢复期仍存在一定程度的水土流失。各施工迹地经过全面整地等措施治理后，土壤侵蚀模数较扰动后有大幅度降低。
施工后的第一年土壤侵蚀模数按施工期的70%计取，第二年土壤侵蚀模数按施工期的40%计取，第三年土壤侵蚀模数按施工期10%计取。见表4-7。
表4-7 自然恢复期平均土壤侵蚀模数
	预测时段
	预测单元
	扰动后土壤侵蚀模数t/（km²·a）

	自然恢复期（3年）
	绿化区域
	第一年
	2191

	
	
	第二年
	1252

	
	
	第三年
	313



四、土壤流失量预测结果
[bookmark: _Toc477800819][bookmark: _Toc446417494]1、扰动地表面积预测
本项目主体设计资料及项目区土地利用现状分析统计计算，本项目扰动地表面积3.90hm²。
2、不同预测时段各预测单元的预测面积
预测范围为工程建设扰动范围，预测单元划分建筑物区、道路广场区、绿化工程区3个单元，预测范围为各防治分区的占地面积，即因施工而扰动的地表面积均在占地范围内，故水土流失预测范围为工程占地面积，即3.90hm²。扰动后可能造成的土壤流失量预测结果见表4-8~表4-10。
经计算，本项目预测时段内可能造成土壤流失量为209t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量为153t，自然恢复期水土流失量为56t；可能新增土壤流失量142t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量为122t，自然恢复期水土流失量为20t。
表4-8预测时段内施工期土壤流失量预测表
	预测单元
	预测面积（hm²）
	预测时段（a）
	原地貌
	扰动后
	新增量（t）

	
	
	
	侵蚀模数t/（km²·a）
	流失总量（t）
	侵蚀模数t/（km²·a）
	流失总量（t）
	

	建筑物区
	0.75
	1
	800
	6
	4773
	36
	30

	道路广场区
	1.66
	1
	800
	13
	4264
	71
	58

	绿化工程区
	1.49
	1
	800
	12
	3130
	47
	35

	合计
	3.9
	/
	/
	31
	/
	153
	122



表4-9预测时段内自然恢复期土壤流失量计算表
	预测单元
	预测面积（hm²）
	预测时段（a）
	原地貌
	自然恢复期

	
	
	
	侵蚀模数t/（km²·a）
	流失量（t）
	第一年侵蚀模数t/（km²·a）
	第二年侵蚀模数t/（km²·a）
	第三年侵蚀模数t/（km²·a）
	流失总量（t）
	新增量（t）

	绿化工程区
	1.49
	3
	800
	36
	2191
	1252
	313
	56
	20

	小计
	1.49
	3
	/
	36
	/
	/
	/
	56
	20



表4-10土壤流失量汇总表
	项目区
	水土流失总量（t）
	水土流失背景值（t）
	新增水土流失量（t）
	占新增水土流失量（%）

	施工期
	扰动地表区
	171
	39
	132
	86.75

	自然恢复期
	实施植物措施面积
	56
	36
	20
	13.25

	合计
	227
	75
	153
	100



[bookmark: _Toc118486850]4.4 水土流失危害分析
（1）影响主体工程运营
该项目建设导致的水土流失与工程建设运行本身的安全息息相关。若不做好水土保持措施，在经过汛期时项目区雨水漫流，场内泥泞，影响正常施工。项目区的人为建设生产活动将导致项目区水土流失量的增加，堵塞排水通道。
（2）对项目周边地区环境的影响
项目建设期间，虽然不可能造成大规模的区域性破坏，但其周围生态环境会受到一定影响。因施工开挖扰动地表和土石料运输等，都增大了地表冲刷的可能性，同时施工及运输过程土方在风力作用下会产生扬尘，将影响到周围空气质量。若项目建设可能产生的新增水土流失得不到有效治理，必将使项目建设区现有水土流失加剧，对周边环境将造成不良的影响。
（3）对周边道路的影响
本项目周边有城市交通道路。若工程建设造成的水土流失得不到有效的治理，将污染工程区周边道路路面，对周边道路的正常运营造成影响。
（4）本项目开工后造成的水土流失危害调查
根据现场走访和调查，本项目截止目前未造成水土流失危害。
[bookmark: _Toc118486851]4.5 指导性意见
4.5.1 水土流失量调查及预测结果
通过水土流失量调查及预测，本项目可能造成土壤流失量为227t，其中调查时段内造成土壤流失量18t，预测时段内造成土壤流失量209t；可能新增土壤流失量为132t，其中调查时段内新增土壤流失量10t，预测时段内新增土壤流失量122t。
4.5.2 指导性意见
（1）水土流失监测指导性意见
本项目于2022年9月开工，计划于2023年9月完工。通过土壤流失量预测，本项目预测时段内施工期新增土壤流失量占新增总量的86.75%，因此将施工期作为水土流失监测重点时段；道路广场区新增土壤流失量占新增总量的47.12%，因此道路广场区作为水土流失监测重点区域。

（2）水土保持措施指导性意见
根据各单元的水土流失预测结果，并结合项目区的气候条件、自然地貌、发展规划等相关因素，确定本项目的防治措施采取工程措施、植物措施与临时防护措施相结合，进行综合治理。在产生的水土流失强度大的建设区域施工中采取工程措施和临时防护措施，发挥其治理功能的实效性，以控制大量的水土流失。根据预测结果，重点流失部位要重点防治。本项目应采取工程措施、临时措施和植物措施相结合的防治体系：施工结束后各施工迹地及建筑物空地采取植物措施防护，达到既美化环境，又防治水土流失的目的。总之，根据本项目不同的施工区域、施工工艺、施工特点与施工季节，因害设防的制定防治方案，使防治措施形成一个完整、有效的水土流失防治体系，在保障项目施工与生产运行顺利完成的同时，使水土流失得到有效控制，区域生态环境得到保护与改善。
根据各预测单元的水土流失量的变化，治理措施要及时、准确地投入运行。各项措施要随施工进度相应进行，特别是水土保持临时防护措施的实施，更是要与主体工程同步进行，以防代治，将土壤流失的可能降至最低。施工项目完成后，植物措施根据季节变化相应进行。
总之，本项目的建设必须采取有效的水土流失防治措施，完善防治体系，有效控制因项目建设而引起的水土流失，将项目建设对水土资源产生的负面影响降到最低限度。



[bookmark: _Toc118486852]5 水土保持措施
[bookmark: _Toc118486853]5.1 防治区划分
根据主体工程布局，结合本项目建设新增水土流失方式、侵蚀强度，将本项目的水土流失防治区划分为建筑物区、道路广场区、绿化工程区3个防治分区，具体详表5-1。
表5-1 水土流失防治责任范围
	行政区
	分区划分
	面积（hm²）

	鸡冠区
	建筑物区
	0.75

	
	道路广场区
	1.66

	
	绿化工程区
	1.49

	合计
	3.90


[bookmark: _Toc251337914][bookmark: _Toc280784948][bookmark: _Toc485817152]
[bookmark: _Toc118486854]5.2 措施总体布局
5.2.1 措施布局原则
项目区水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生产、生态用地为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标准以及环境保护总体要求原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：
（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；
（2）项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，永临结合布设，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土；
（3）注重吸收当地水土保持的成功经验；
（4）树立人与自然和谐共处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；
（5）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系；
（6）工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；
（7）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。
5.2.2 防治措施体系
从水土保持要求出发，结合工程建设特点，全面规划，综合治理，形成以工程措施保障植物措施，以植物措施促进工程措施的防治形式。水土保持措施布局与地方利益相结合，为当地生产建设提供便利条件，促进项目建设的顺利开展。为了使因工程建设引起的水土流失降到最低程度，达到保持水土的最终目的，结合本项目的特点，拟采用拦、挡、防等各项措施相结合的防治方案，对于主体工程已设计部分不再重复，而对没有设计部分则进行补充完善，使之形成一个完整的水土流失防治体系。
水土流失防治措施体系见图5-1。


水土流失防治措施体系
道路广场区
工程措施
注：○为主体设计措施
○雨水管网
建筑物区
临时措施
○临时覆盖
○防尘网覆盖
临时措施
○全面整地
工程措施
○植物绿化
○防尘网覆盖
植物措施
临时措施
绿化工程区

















图5-1 水土流失防治措施体系图
[bookmark: _Toc118486855]5.3 分区措施布设
5.3.1 防治措施设计标准
根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），植被恢复与建设工程1级标准应满足学习、健身、景观、游憩、水土保持和生态保护等多种功能的要求，本项目绿化措施采用1级标准，选用当地园林树种和草种进行配置。截排水沟设计标准为3~5年一遇最大24h降水量。
5.3.2 建筑物区
（1）临时措施
临时覆盖措施（主体设计）：对建筑物区裸露地表及边坡进行临时防尘网覆盖0.74万m²。
5.3.3 道路广场区
（1）工程措施
雨水排水（主体设计）：根据设计资料，雨水排水采用有组织排水，沿道路布设，作为整个项目区的排水系统，敷设雨水管881m，其中DN300管道长565m，DN400管道长167m，DN500管道长86m，DN600管道长63m。
（2）临时措施
临时覆盖（主体设计）：对该区的裸露地表进行临时防尘网覆盖0.40万m²。
5.3.4 绿化工程区
（1）工程措施
土地整治（主体设计）：主体设计在植物绿化前，对绿化工程区进行土地整治，清除绿化区内碎石、砖块、施工残留物等各种不利于植物生长的杂物等。施工方式采用拖拉机牵引铧犁翻地，人工辅助清理场地，需土地整治1.49hm²，。
（2）植物措施
绿化工程（主体设计）：主体设计在九年一贯教学楼及道路周边进行植物绿化，计绿地率38.29%，绿化面积约为1.49hm²。根据本项目园林绿化设计，项目共设计栽植乔木208株，栽植灌木235株，栽植地被5489m²，铺设草坪4889m²。
（3）临时措施
临时覆盖（主体设计）：对该区的裸露地表进行临时防尘网覆盖1.49万m²。
5.3.5 水土保持工程量汇总
本项目水土保持方案总的防治措施工程量包括工程措施、植物措施及临时防护措施。详见表5-2。
表5-2 水土保持工程量汇总表
	水土保持防治措施
	措施量
	实施时间

	
	单位
	合计
	

	工程措施
	
	
	

	道路广场区
	○雨水排水
	m
	881
	2022.11~2023.6

	绿化工程区
	○全面整地
	hm²
	1.49
	2023.8~2023.9

	植物措施
	
	
	

	绿化工程区
	○绿化
	hm²
	1.49
	2023.8~2023.9

	临时措施
	
	
	

	建筑物区
	○临时覆盖
	万m²
	0.74
	2022.9~2023.6

	道路广场区
	○临时覆盖
	万m²
	0.40
	2022.10~2023.4

	绿化工程区
	○临时覆盖
	万m²
	1.49
	2022.9~2023.9


注：标注○为主体设计措施。
[bookmark: _Toc485817153][bookmark: _Toc118486856]5.4 施工要求
[bookmark: _Toc248629552][bookmark: _Toc251337929][bookmark: _Toc248202733][bookmark: _Toc246894892][bookmark: _Toc246342955][bookmark: _Toc245541889][bookmark: _Toc245541559][bookmark: _Toc245540071][bookmark: _Toc245539883][bookmark: _Toc245538518][bookmark: _Toc248744957][bookmark: _Toc248744785][bookmark: _Toc248203107]与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。水土保持措施采取工程措施、植物措施、临时防护措施相结合，景观美化相结合；施工结束，应及时清理场地为绿化恢复做好准备。
本方案水土保持措施实施进度安排见图5-2。
[image: ]
图5-2 水土保持措施实施进度图

[bookmark: _Toc118486857]6 水土保持投资估算及效益分析
[bookmark: _Toc118486858]6.1 投资估算
[bookmark: _Toc301274881]6.1.1 编制原则及依据
一、编制原则
（1）水土保持投资包括主体工程设计的水土保持功能工程投资及新增水土保持投资。水土保持投资作为主体工程投资估算的重要组成部分，计入主体工程总投资估算中；
（2）投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等应依据水土保持工程概（估）算编制规定编写；
（3）人工单价、建筑材料价格等与主体工程保持一致，不能满足要求的部分，则选用水土保持行业标准；
（4）本方案的价格水平年为2022年第三季度。
二、编制依据
[bookmark: _Toc13281961][bookmark: _Toc13386613][bookmark: _Toc13387029][bookmark: _Toc6911726][bookmark: _Toc13726341][bookmark: _Toc17625905][bookmark: _Toc6042541][bookmark: _Toc105655673][bookmark: _Toc68618769][bookmark: _Toc6042370][bookmark: _Toc68618587][bookmark: _Toc68618405][bookmark: _Toc68618223][bookmark: _Toc68617981][bookmark: _Toc22633369][bookmark: _Toc17798589][bookmark: _Toc11829932][bookmark: _Toc9050453][bookmark: _Toc271195752][bookmark: _Toc301274883]（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总〔2003〕67号）；
（2）《水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号）；
（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》（水总〔2003〕67号）；
（4）《黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局关于整顿装卸、搬运价格的通知》（黑交发〔1966〕326号）。
（5）《关于印发〈黑龙江省汽车运价规则〉的通知》（黑价联字〔1998〕第280号）；
（6）《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）；
（7）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；
（8）《黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于转发<国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知>的通知》（黑价联[2017]23号）；
（9）《黑龙江省水利厅关于调整我省水利工程计价依据有关税率及计价系数的通知》（黑水发〔2018〕127号）；
（10）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总〔2016〕132号）；
（11）财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；
（12）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。
6.1.2 编制说明与估算成果
一、编制说明
（一）费用组成
水土保持工程投资费用由工程措施费、植物措施费、独立费用、基本预备费及水土保持补偿费组成。
（1）工程措施及植物措施费由直接工程费（包括直接费、其他直接费和现场经费）、间接费、企业利润和税金组成。
（2）独立费用由建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费、水土保持设施验收费组成。
（二）编制方法
（1）基础单价的编制
1）人工单价
依据《黑龙江省建设工程计价依据（建筑工程计价定额）》（HLJD-JZ-2010），人工单价为6.63元/工时。
2）主要材料预算价格
主要材料预算价格与主体一致，草种等根据市场调查价格。工程措施及临时防护措施材料采购及保管费费率调整为2.3%，植物措施材料采购及保管费费率调整为1.1%。
3）施工用水、用电价格
本项目施工用水、用电、柴油价格等与主体工程一致，施工用水为0.85元/m³，用电价格为1.24元/kW·h，柴油为6.66元/kg。
4）施工机械台时费
按照《水土保持施工机械台时费定额》执行，并根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）进行相应调整。施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数。
（2）工程单价的编制
工程措施及临时措施费由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。费率计算见表6-1。
[bookmark: _Ref185580854]表6-1 定额费率表
	费用名称
	费率（%）
	计算基础

	工程措施、临时措施
单价费率
	其他直接费
	4.00
	直接费

	
	现场经费
	5.00
	直接费

	
	间接费
	5.50
	直接工程费

	
	企业利润
	7.00
	直接工程费＋间接费

	
	税金
	9.00
	直接工程费＋间接费＋企业利润

	
	扩大
	10.00
	直接工程费＋间接费＋企业利润+税金

	植物措施
单价费率
	其他直接费
	2.00
	直接费

	
	现场经费
	4.00
	直接费

	
	间接费
	3.30
	直接工程费

	
	企业利润
	5.00
	直接工程费＋间接费

	
	税金
	9.00
	直接工程费＋间接费＋企业利润

	
	扩大
	10.00
	直接工程费＋间接费＋企业利润+税金



二、估算成果
1）工程措施、临时措施和植物措施
工程措施、临时措施和植物措施按本项目实际计列；
2）独立费用
①建设管理费：管理费按方案新增投资第一至第三部分之和的2%计列。
②科研勘测设计费：根据同类项目市场价格进行计列。
③水土保持监理费：根据同类项目市场价格进行计列。
3）预备费
基本预备费按第一至第四部分之和的6%计算。
4）水土保持补偿费
[bookmark: OLE_LINK8]水土保持补偿费计算方法根据《黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于转发<国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知>的通知》（黑价联[2017]23号）按征占地面积每平方米1.2元（不足1平方米的按1平方米计）。本项目占地面积38986.08m²，水土保持补偿费计征面积为38987m²，应缴纳水土保持补偿费46784.4元。根据《黑龙江省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（黑财综[2016]21号），建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院和福利院等公益性工程项目的，免征水土保持补偿费。本项目为九年一贯学校建设项目，属于公益性工程项目，因此本项目免征水土保持补偿费。
本项目水土保持方案总投资270.45万元，其中方案新增21.91万元。在水土保持投资中，工程措施费10.67万元，植物措施费235.41万元，临时措施费2.46万元，独立费用7.00万元，基本预备费14.91万元。详见表6-2。


表6-2 水土保持工程投资估算总表（单位：万元）
	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	合计

	
	
	
	
	
	方案新增
	主体已列
	总计

	一
	第一部分 工程措施
	10.67
	　
	　
	0
	10.67
	10.67

	1
	道路广场区
	10.52
	　
	　
	0
	10.52
	10.52

	2
	绿化工程区
	0.15
	　
	　
	0
	0.15
	0.15

	二
	第二部分 植物措施
	　
	235.41
	　
	0
	235.41
	235.41

	1
	绿化工程区
	　
	235.41
	　
	0
	235.41
	235.41

	三
	第三部分 临时工程
	2.46
	　
	　
	0
	2.46
	2.46

	1
	建筑物区
	0.59
	　
	　
	0
	0.59
	0.59

	2
	道路广场区
	0.32
	　
	　
	0
	0.32
	0.32

	3
	绿化工程区
	1.19
	　
	　
	0
	1.19
	1.19

	4
	其他措施费
	0.37 
	　
	　
	0
	0.37 
	0.37 

	四
	第一～第三部分合计
	　
	　
	　
	0
	248.54
	248.54

	五
	第四部分 独立费用
	　
	　
	7
	7
	0
	7

	1
	建设管理费
	　
	　
	0
	0
	0
	0

	2
	科研勘测设计费
	　
	　
	3
	3
	0
	3

	3
	工程建设监理费
	　
	　
	2
	2
	0
	2

	4
	水土保持验收费
	　
	　
	2
	2
	0
	2

	六
	一至四部分合计
	　
	　
	　
	7
	248.54
	255.54

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	14.91 
	0.00 
	14.91 

	八
	水土保持补偿费
	　
	　
	　
	0
	0
	0

	九
	水土保持工程投资
	　
	　
	　
	21.91 
	248.54 
	270.45 



[bookmark: _Toc118486859]6.2 效益分析
本方案实施后，将有利于保障工程安全运行，绿化、美化环境，恢复改善工程占压、挖损、扰动破坏的土地及植被，恢复土地生产力，最大程度的控制项目区水土流失，在开发、利用自然资源环境的同时，达到保护自然资源环境的目的，使人们建立一种与自然环境互养共生的平衡关系。
本项目扰动土地总面积3.90hm²，造成水土流失面积3.90hm²；对各建设区域分别采取相应的水土流失治理措施后，水土保持措治面积1.486hm²，永久建筑物面积0.75hm²，可绿化面积1.49hm²；施工期无临时堆土和表土。本项目建设各类指标面积见表6-3。


表6-3 施工期各类工程指标面积计算表
	项目区
	扰动面积
（hm²）
	造成水土
流失面积
（hm²）
	水土保持措施面积（hm²）
	永久硬化
面积（hm²）
	可绿化面积
（hm²）

	
	
	
	工程措施
	植物措施
	合计
	
	

	建筑物区
	0.75
	0.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.75
	0.00

	道路广场区
	1.66
	1.66
	0.00
	0.00
	0.00
	1.66
	0.00

	绿化工程区
	1.49
	1.49
	0.00
	1.486
	1.486
	0.00
	1.49

	合计
	3.90
	3.90
	0.00
	1.486
	1.486
	0.75
	1.49



本方案实施后，工程扰动地表基本得到全面治理，项目建设引起的水土流失得到防治。按照方案设计的目标和要求，水土流失治理度为99%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为98%，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为38.29%。详见表6-4。
表6-4 设计水平年水土流失防治目标计算结果
	项目区
	目标值
	达到值

	水土流失治理度（%）
	97
	99

	土壤流失控制比
	1.0
	1.0

	渣土防护率（%）
	98
	98

	林草植被恢复率（%）
	97
	98

	林草覆盖率（%）
	26
	38.29



（1）项目区及周边地区的水、土资源可持续利用分析
项目在施工过程中，通过各项水保措施的实施，最大限度地减轻了水土流失造成的危害；施工完毕后及时进行土地整治，恢复植被，保证了土地资源的可持续利用。
（2）生态环境状况分析评价
工程建设对占地区域的破坏较大，但工程结束后，对项目区进行了绿化、美化，在绿化区域进行了较高标准的园林绿化。这些措施将有效改善项目区的生态环境，创造一个良好的工作和生活空间。
（3）水土保持功能分析评价
在项目建设期间，项目建设不可避免地对原地貌和植被产生一定的破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。通过采取水土保持措施后，项目区水土保持治理面积得到治理，并对项目区进行了景观绿化，大大减少了项目区的水土流失量。
（4）社会效益评价
水土保持方案的实施，不仅利于工程的安全施工和安全运行，通过落实水土保持方案和《中华人民共和国水土保持法》及相关法规的宣传，能提高施工单位、项目区各界社会团体对水土保持工作的认识，也增强了人们保护水土资源、保护生态环境的意识。


[bookmark: _Toc118486860]7 水土保持管理
[bookmark: _Toc93934507][bookmark: _Toc103780623][bookmark: _Toc118982506][bookmark: _Toc119009439][bookmark: _Toc123375389][bookmark: _Toc128401754][bookmark: _Toc151026075][bookmark: _Toc151883067][bookmark: _Toc165875382][bookmark: _Toc175621543][bookmark: _Toc182832871][bookmark: _Toc187205717][bookmark: _Toc474385559][bookmark: _Toc118486861]7.1 组织领导与管理
[bookmark: _Toc245538580]本方案的水土保持措施由建设单位组织实施。建设单位首先建立健全工程项目的水土保持组织领导体系，成立水土保持领导小组，负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施。在施工过程中应配备水土保持专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，并接受当地水行政主管部门的监督检查。同时组织施工单位对《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。具体实施保证措施如下：
（1）建立防治目标责任制。将水土流失防治目标按年度分解，纳入项目建设单位负责人的年度责任目标考核中，落实奖惩措施，限期治理。
（2）完善现场监督检查制度。水土保持监督检查实行定员定责，监督人员应按照本项目建设进度，定时前往现场检查各项水土保持措施的落实情况，发现问题，及时纠正。
（4）加强对施工队伍的管理。建设单位在施工期间要定期向施工人员进行《中华人民共和国水土保持法》的宣传工作；施工期划定施工活动范围，严格控制和管理运输机械的运行范围，不得随意行驶，任意碾压，并在出入口竖立保护地表及植被的警示牌，提醒作业人员；施工单位不得随意占地，防止扩大对地表的扰动范围，并注意施工及生活用火安全，防止因火灾烧毁地表植被。水土保持列入工程招标合同条例中，施工中推行施工工程单位法人责任制。
（4）建立、健全各项水土保持档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。
[bookmark: _Toc93934515][bookmark: _Toc103780631][bookmark: _Toc118982514][bookmark: _Toc119009447][bookmark: _Toc123375397][bookmark: _Toc128401762][bookmark: _Toc151026081][bookmark: _Toc151883075][bookmark: _Toc165875390][bookmark: _Toc175621551][bookmark: _Toc182832877][bookmark: _Toc187205723][bookmark: _Toc474385565][bookmark: _Toc118486862]7.2 后续设计
水土保持方案经批准后，若生产建设项目地点、规模发生重大变化，应根据《水利部办公厅关于印发〈水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）〉的通知》（办水保〔2016〕65号）和《黑龙江省水土保持条例》的要求，由生产建设单位及时补充、修改水土保持方案，并报原审批机关批准。
由于本项目已开工，水土保持工程的后续设计主要为水土保持措施施工图工作，在批复方案的基础上，按有关技术规范进行单项工程设计，将各项治理措施定点定位，明确施工工序和工艺，应确保工程投资控制在方案的投资之内。
[bookmark: _Toc118486863]7.3 水土保持监理
根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程监理。本项目占地面积3.90hm²，挖填土石方总量2.09万m³，水土保持工程监理可由主体工程监理单位代行监理，采取跟踪、旁站等监理方法，对水土保持工程的质量、进度及投资等进行控制，对水土保持工程实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。
[bookmark: _Toc118486864]7.4 水土保持施工
为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。并且施工管理应满足下列要求：
（1）施工期应严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动。
（2）设立保护地表及植被的警示牌，施工过程中应注重保护表土与植被。
（3）注意施工及生活用火安全，防止火灾烧毁地表植被。
（4）建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。

[bookmark: _Toc118486865]7.5 水土保持设施验收
（1）建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理，建设单位待方案批复后根据批复的水土保持方案组织人员进行水土保持工程施工和维护。
（2）根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保〔2019〕160号），本项目为承诺制项目，水土保持设施自主验收提交水土保持设施验收鉴定书，水土保持设施验收组中应当有至少一名黑龙江省水利厅水土保持方案专家库专家。
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附件2 建设用地规划许可证
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附件3 用地预审与规划选址意见
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附件4 水土保持方案编制委托函



水土保持方案编制委托函



鸡西蓝天环保服务有限公司：
根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律要求，现委托贵单位编制《鸡西市河畔家园学校（田家炳中学新址）建设项目水土保持方案报告表》。请按有关要求及时开展工作。
特此委托。



                                                   鸡西市教育局
2022年10月8日
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